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implementation	 schedule,	 but	 delays	 often	 occur.	 Project	 delays	 can	 come	 from	
service	providers	and	service	users.	The	research	will	analyze	any	delay	factors	that	
often	occur	in	the	construction	of	high-rise	buildings,	looking	for	the	most	dominant	
factors	 and	 providing	 solutions	 to	 improve	 project	 performance	 in	 Indonesia.	 The	
analysis	was	 carried	 out	 using	 IBM	 SPSS	 20	 application.	 The	 variables	 used	 in	 the	
study	 were	 Project	 Delay	 as	 the	 dependent	 variable	 (Y),	 and	 the	 independent	
variables	 namely	 Labor	 Aspects	 (X1),	 Materials	 (X2),	 Equipment	 (X3),	 Project	
Location	(X4),	Managerial	(X5),	Finance	(X6)	and	External	Factors	(X7).	The	analysis	
used	 is	 the	 Linear	 Regression	 model	 and	 test	 F	 Hypothesis	 to	 determine	 the	
magnitude	of	the	effect	of	X1-X7	variable	on	the	dependent	variable	namely	project	
delay.	The	 results	 of	 the	F	 test	 show	 that	 there	 is	 an	 influence	between	 the	 factors	
causing	delays	with	project	delays	and	based	on	the	regression	model	analysis	shows	
that	from	the	value	of	determination	coefficient	of	84%	the	project	delay	is	explained	
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Sandy	 A.	 Gomulili	 (2012)	 melakukan	 penelitian	 dengan	 judul	 “Analisa	 Faktor-faktor	 Penyebab	Change	 Order	 dan	 Pengaruhnya	 terhadap	 Kinerja	 Waktu	 Pelaksanaan	 Proyek	 Konstruksi	 di	Lingkungan	Pemerintah	Provinsi	Sulawesi	Utara”.	Hasil	dari	penelitian	disimpulkan	bahwa	besarnya		kontribusi	dari	faktor-faktor	yang	ada	adalah		sebesar		0.884.		Artinya		88.4%	faktor		penyebab		change		order	 	 mempengaruhi	 	 kinerja	 	 waktu	 	 pelaksanaan	 	 proyek	 	 sedangkan	 	 sisanya	 	 sebesar	 	 11.6%	berhubungan	 	 dengan	 	 variabel	 	 lain	 	 yang	 	 tidak	 	 diteliti.	 Faktor	 dominan	penyebab	Change	Order	yaitu	ketidaksesuaian	antara	 	gambar	 lapangan,	dengan	korelasi	parsial	 	 terbesar	 	=	 	0.7885	 	(78.85		%),		tehitung	terbesar	=	6.622,	probabilitas	terkecil	0.000	dan	koefisien	regresi	terbesar	0.924.	Suyatno	 (2010)	 dalam	 judul	 tesis	 “The	 Cause	 Delay	 Factors	 Analysis	 of	 Building	 Construction	Project	(The	Application	of	Regression	Model)”	menyatakan	dalam	hasil	penelitiannya	bahwa	faktor-faktor	 keterlambatan	 proyek,	 yang	 dalam	penelitinian	 saat	 itu	 dilakukan	 di	Dinas	 Pekerjaan	Umum	Surakarta,	 memperoleh	 6	 ranking	 faktor	 keterlambatan	 yaitu:	 1.	 	 Kekurangan	 tenaga	 kerja,	2.Kesalahan	dalam	perencanaan	dan	 	 spesifikasi,	 	 3.	Cuaca	buruk	 (hujan	deras,	 lokasi	 tergenang),	4.	Produktivitas	 tidak	 optimum	 oleh	 kontraktor,	 	 5.	 Kesalahan	 pengelolaan	 material,	 6.	 	 Perubahan	lingkup	pekerjaan	oleh	konsultan.	Menurut	 	 Levis	 dan	 Atherley	 dalam	 Langford	 (1996)	 mencoba	 mengelompokkan	 penyebab	 -	penyebab	keterlambatan	dalam	suatu	proyek	menjadi	tiga	bagian	yaitu	:	1.	 Excusable	Non-Compensable	delays,			2.	 Excusable	Compensable	delays,			3.	 Non	–	Excusable	delays,		.	Berdasarkan	penenlitian	terdahulu	dan	beberapa	materi	pendukung	tentang	keterlambatan	kerja,	maka	 penelitian	 ini	 akan	 menganalisis	 faktor-faktor	 keterlambatan	 apa	 yang	 sering	 terjadi	 pada	pembangunan	 gedung	bertingkat	 di	 indonesia	Dengan	demikian	diharapkan	dapat	diketahui	 faktor-faktor	 yang	 mendominasi	 penyebab	 keterlambatan	 waktu	 pelaksanaan	 proyek	 konstruksi	 di	indonesia.		
2. DATA	DAN	METODE	Metode		yang		digunakan		untuk	dalam	penelitian	ini		adalah	kajian	pustaka	dari	berbagai	sumber	yang	 berkaitan	 dengan	 manajemen	 konstruksi,	 khususnya	 mengenai	 permasalahan-permasalahan	dalam	 suatu	 sistem	manajemen	 pelaksanaan	 yang	 dapat	menyebabkan	 keterlambatan	 proyek.	 Data	dalam	penelitian	didapatkan	dari	hasil	pengisian	kuesioner	oleh	narasumber	yang	bergerak	di	bidang	jasa	konstruksi	metode	 	kuantitatif,	 	dimana	pengumpulan	data	menggunakan	 instrumen	penelitian,	analisis	 data	 bersifat	 kuantitatif	 /	 statistik,	 	 dengan	 	 tujuan	 	 untuk	 	menguji	 hipotesis	 	 yang	 	 telah		ditetapkan.	Secara	keseluruhan,	proses	penelitian	digambarkan	pada	Gambar	1.			 																	
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b. Bila	 sampel	 dibagi	 menjadi	 dalam	 kategori	 (Misalnya:	 Pria-Wanita,	 Pegawai	 Negri-Swasta,	 dan	lain-lain)	maka	jumlah	anggota	sampel	setiap	kategori	minimal	30.	c. Bila	dalam	penelitian	akan	melakukan	analisis	dengan	multivariate	 (Korelasi	 atau	 regresi	 ganda	misalnya)	maka	jumlah	anggota	sampel	minimal	10	kali	dari	jumlah	variable	yang	diteliti.	Misalnya	ada	5	(Indepeden	+	dependen),	maka	jumlah	anggota	sampel=	10x5=50.	d. Untuk	 penelitian	 eksperimen	 yang	 sederhana,	 yang	 menggunakan	 kelompok	 eksperimen	 dan	kelompok	kontrol,	maka	jumlah	anggota	sampel	masing-masing	antara	10	sampai	dengan	20.		Berdasarkan	 hal	 tersebut	 di	 ambil	 minimum	 sampel	 30	 karena	 dibagi	 kedalam	 beberapa	 kategori,	dimana	1	responden	mewakili	1	proyek	yang	berada	di	Indonesia.		
Analisis	Regresi	Linier	Berganda	Analisis	 regresi	 linear	 berganda	 adalah	 analisis	 untuk	mengukur	 besarnya	 pengaruh	 antara	 dua	atau	lebih	variabel	independen	terhadap	satu	variabel	dependen	dan	memprediksi	variabel	dependen	dengan	menggunakan	variabel	 independen.	Analisis	 ini	digunakan	untuk	mengetahui	hubungan	atau	pengaruh	 variabel-variabel	 bebas	 terhadap	 variabel-variabel	 lain	 yang	 dianggap	 tetap.	 Mengingat	pada	 penelitian	 ini	 menggunakan	 lebih	 dari	 dua	 variabel,	 maka	 digunakan	 metode	 analisis	 regresi	berganda.	 Untuk	 menghitung	 regresi	 berganda	 tersebut	 digunakan	 rumus	 sebagai	 berikut	 :	(Djarwanto,1998)	Y	=	a	+	b1X1	+	b2X2	+	b3X3	+	b4X4	+	b5X5	+	b6X6	+	b7X7	+	ε			......			(1)	Koefisien	 determinasi	 digunakan	 untuk	 melihat	 besarnya	 kontribusi	 variabel	 bebas	 secara	bersama-sama	terhadap	variabel	 terikatnya	dengan	melihat	koefisien	determinasi	 totalnya	(R2).	 	Uji	koefisien	korelasi	 berganda	 adalah	derajat	 hubungan	 linier	 antara	dua	variabel	 atau	 lebih	dari	 data	hasil	pengamatan.	Dua	variabel	dikatakan	berkorelasi	apabila	perubahan	dalam	satu	variabel	diikuti	oleh	perubahan	variabel	lain..	Ukuran	yang	digunakan	untuk	mengukur	korelasi	dinamakan	koefisien	korelasi,	berikut	ini	merupakan	rumusnya:	Menurut	 Jonathan	 (2006)	 memberikan	 interpretasi	 mengenai	 kekuatan	 hubungan	 antara	 dua	variabel	sebagai	berikut:	0		 	 =	Tidak	ada	korelasi	antara	dua	variabel	>0	-	0,025	 =	Korelasi	sangat	lemah	>0,025	–	0,5	 =	Korelasi	cukup	>0,05	–	0,75	 =	Korelasi	kuat	>0,75	–	0,99	 =	Korelasi	sangat	kuat	1	 	 =	Korelasi	sempurna		
Penyusunan	Hipotesis	Analisis	 Regresi	 Linier	 digunakan	 sebagai	 dasar	 dalam	 melakukan	 uji	 hipotesis.	 Penelitian	 ini	memiliki	 tujuan	 untuk	mengetahui	 pengaruh	 faktor	 keterlambatan	 terhadap	 keterlambatan	 proyek	yang	terjadi	di	Indonesia.		Kriteria	penerimaan	hipotesis	yang	diajukan	:	H0		 :	Tidak	ada	pengaruh	antara	faktor	penyebab	keterlambatan	dengan	keterlambatan	proyek	H1	 :	Ada	pengaruh	antara	faktor	penyebab	keterlambatan	dengan	keterlambatan	proyek		












Romadhon dan Tenriajeng /Potensi (Proyek Teknik Sipil) Vol 3(1), 2020, 18-27 
 
    
E-ISSN: 2654-4482, available online at: http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/potensi 
22 
Keterangan:	F	 :	F	hitung	akan	dibandingkan	dengan	F	tabel	R	 :	Koefisien	korelasi	berganda	yang	telah	ditemukan	k	 :	Jumlah	variabel	bebas	n	 :	Banyaknya	sampel	Interpretasi	pengujiannya	:	Jika	F	hitung	<	F	tabel	maka	H0	diterima	dan	H1	ditolak	Jika	F	hitung	>	F	tabel	maka	H0	ditolak	dan	H1	diterima	
3. HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
Uji	Validitas	dengan	Metode	Korelasi	Pearson	Uji	 validitas	 dilakukan	 ukur	 mengukur	 apakah	 item	 (variabel	 pertanyaan)	 yang	 diajukan	 dapat	mengukur	 apa	 yang	 ingin	 diukur.	 Dari	 data	 45	 responden	 maka	 untuk	 uji	 validitas	 baik	 peluang	maupun	dampak	risiko	dinyatakan	valid,	karena	R.hitung	>	R.Tabel	yaitu	sebesar	0.294.		







.877 39 Dapat	 diketahui	 bahwa	 dari	 hasil	 uji	 reliabilitas	 tingkat	 peluang	 terhadap	 variabel	 risiko	 adalah	sebesar	0.877	sehingga	dapat	disimpulkan	instrument	penelitian	baik	dan	reliabel.		
Uji	Asumsi	Klasik	Untuk	Model	Regresi	






Durbin-Watson	1	 .917a	 .840	 .810	 .529	 2.609	
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a.	Predictors:	(Constant),	Faktor	Eksternal,	Ketenagakerjaan,	Bahan,	Keuangan,	Lokasi	Proyek,		Peralatan,		Manajerial	b.	Dependent	Variable:	Keterlambatan	Proyek	
Uji	Multikolinearitas	Uji	Multikolinearitas	bertujuan	untuk	mengetahui	apakah	dalam	model	regresi	terdapat	korelasi	antar	 variabel	 bebas	 atau	 tidak.	 Untuk	 melakukan	 uji	 multikolinearitas	 pada	 SPSS	 20,	 pilih	 menu	Analyze	 	 Regression	 	 Linear.	 Pada	 kotak	 dialog	 Linear	 Regression,	 masukkan	 variabel	 terikat	 Y	(Keterlambatan	Proyek)	ke	kotak	Dependent	dan	variabel	X1,	X2,	X3,	X4,	X5,	X6,	X7	dimasukkan	ke	kotak	 Independent.	 Kemudian	 pilih	 Statistics.	 Setelah	 masuk	 pada	 kotak	 dialog	 Linear	 Regression:	Statistics,	 kemudian	centang	Durbin-Watson	pada	kolom	Residual	 ,	 abaikan	saja	pilihan	 lainnya	 lalu	pilih	Continue.	Terakhir	klik	OK	untuk	memunculkan	output	SPSS.	
Tabel	3	Output	SPSS	Uji	Multikolinearitas	Variabel	 Nilai	Tolerance	 Nilai	VIF	Ketenaga	Kerjaan	 0.851	 1.175	Bahan	 0.533	 1.878	Peralatan	 0.546	 1.832	Lokasi	Proyek	 0.635	 1.576	Manajerial	 0.372	 2.690	Keuangan	 0.565	 1.769	Faktor	Eksternal	 0.510	 1.961		
Analisis	Regresi	Linear	Berganda	Analisis	regresi	 linear	berganda	adalah	analisis	untuk	mengukur	besarnya	pengaruh	antara	dua	variabel	atau	lebih	variabel	independent	terhadap	satu	variabel	dependent.		
Tabel	4		Hasil	Perhitungan	Regresi	Linear	Berganda	
Model	 Unstandardized	Coefficients	 Standardized	Coefficients	 t	 Sig.	B	 Std.	Error	 Beta	1	 (Constant)	 -.662	 1.374	 		 -.482	 .633	Ketenagakerjaan	 .844	 .074	 .807	 11.331	 .000	Bahan	 .047	 .035	 .120	 1.334	 .190		Peralatan	 -.090	 .035	 -.228	 -2.565	 .014	Lokasi	Proyek	 .004	 .032	 .010	 .117	 .908		Manajerial	 .162	 .038	 .461	 4.279	 .000	Keuangan	 -.095	 .030	 -.280	 -3.209	 .003	Faktor	Eksternal	 -.061	 .032	 -.174	 -1.895	 .066	a.	Dependent	Variable:	Keterlambatan	Proyek	Dari	tabel	4,	dapat	dihasilkan	persamaan	regresi	linear	berganda	yaitu	sebagai	berikut:	Y	=	-0,662	+	0.844	X1	+	0.047	X2	-	0.090	X3	+	0.004	X4	+	0.162	X5	-	0,095	X6	-	0,061	X7	......			(3)	Model	persamaan	regresi	(Unstandardized	coefficients)	menunjukkan	koefisien	B	yaitu	nilai	yang	menjelaskan	bahwa	Y	(variabel	terikat	akan	berubah	jika	X	(variabel	bebas)	diubah	1	unit.	Sedangkan	 untuk	model	 persamaan	 regresi	 Standardized	 Coefficients,	 nilai	 koefisiennya	 adalah	sebagai	berikut	:	
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Y	=	0,807	X1	+	0,120	X2	-	0,228	X3	+	0,010	X4	+	0,461	X5	-	0,280	X6	-	0,174	X7		......			(4)	






Durbin-Watson	1	 .917a	 .840	 .810	 .529	 2.609	a.	 Predictors:	 (Constant),	 Faktor	 Eksternal,	Ketenagakerjaan,	 Bahan,	 Keuangan,	 Lokasi	Proyek,		Peralatan,		Manajerial	b.	Dependent	Variable:	Keterlambatan	Proyek	Dari	 tabel	 di	 atas	 dapat	 dilihat	 nilai	 R	 squarenya	 yaitu	 0,840,	 ini	 berarti	 nilai	 sebesar	 84%	memberikan	makna	bahwa	Keterlambatan	Proyek	(Y)	dapat	dipengaruhi	oleh	Aspek	Ketenagakerjaan	(X1),	 Aspek	 Bahan	 (X2),	 Aspek	 Peralatan	 (X3),	 Aspek	 Lokasi	 Proyek	 (X4),	 Aspek	 Manajerial	 (X5),	Aspek	Keuangan	 (X6),	 dan	Aspek	Faktor	Eksternal	 (X7)	 sebesar	84%	dan	 sisanya	16%	dipengaruhi	oleh	 faktor	 lain	 yang	 tidak	dibahas	dalam	penelitian	 ini	 dan	nilai	R2	 ini	 sebesar	 0,840	menunjukan	bahwa	korelasi	antara	variabel	bebas	dan	terikat	tergolong	sangat	kuat.	
Uji	Hipotesis	Pengujian	 hipotesis	 ini	 bertujuan	 untuk	 melihat	 bagaimana	 pengaruh	 variabel	 independen	terhadap	variabel	dependen.	Pengujian	hipotesis	 ini	terdiri	atas	uji	hipotesis	secara	simultan	(Uji	F).	Adapun	hasil	dari	pengujian	tersebut	juga	akan	dijelaskan.		
Uji	Simultan	(Uji	F)	Uji	hipotesis	F	pada	dasarnya	menunjukan	apakah	semua	variabel	independen	dimasukan	dalam	model	mempunyai	pengaruh	secara	bersama-sama	terhadap	variabel	dependennya.	
Tabel	6		Nilai	Fhitung	dan	Nilai	Signifikasi	
ANOVAa	Model	 Sum	of	Squares	 df	 Mean	Square	 F	 Sig.	1	 Regression	 54.460	 7	 7.780	 27.840	 .000b	Residual	 10.340	 37	 .279	 		 		Total	 64.800	 44	 		 		 		a.	Dependent	Variable:	Keterlambatan	Proyek	b.	 Predictors:	 (Constant),	 Faktor	 Eksternal,	Ketenagakerjaan,	 Bahan,	 Keuangan,	 Lokasi	 Proyek,		Peralatan,		Manajerial	
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Dari	uji	ANOVA	atau	F	test,	didapatkan	angka	signifikansi	(sig.	0,000)	dan	angka	Fhitung	sebesar	27,840.	Ftabel	dapat	dilihat	pada	tabel	statistic	pada	tingkat	signifikansi	0,05	dengan	df	=	7	(jumlah	variabel	independen)	dan	df2	(n-k-1)	atau	45	–	7	–	1	=	37	(n	adalah	jumlah	responden,	k	adalah	jumlah	variabel	independen),	hasil	diperoleh	untuk	Ftabel	adalah	sebesar	2,27	(Lihat	pada	lampiran).	Berdasarkan	Ftabel	dan	Fhitung	Ftabel	=	2,27	dan	Fhitung	=	27,840	Karena	Fhitung	>	Ftabel	maka	H0	ditolak	dan	Ha	diterima	artinya	ada	pengaruh	antara	faktor	keterlambatan	dengan	keterlambatan	proyek.		Berdasarkan	signifikansi	Dari	hasil	tabel	di	atas,	dapat	dilihat	bahwa	nilai	signifikansi	0,000	<	0,050,	maka	H0	ditolak	dan	Ha	diterima,	ini	berarti	ada	pengaruh	antara	faktor	penyebab	keterlambatan	dengan	keterlambatan	proyek.		
Ranking	Faktor	Keterlambatan	Berdasarkan	nilai	dari	koefesien	 regresi	 yang	 telah	distandarisasi,	dapat	dilakukan	penyusunan	ranking	 untuk	 mengenahui	 faktor	 keterlambatan	 mana	 yang	 paling	 berpengaruh	 terhadap	keterlambatan	proyek.	
Tabel	7	Rekapitulasi	Nilai	Koefesien	Regresi	
NO	 Faktor	Keterlambatan	 Kode	Variabel	 Nilai	Koef.	Regresi	1	 Aspek	Ketenagakerjaan	 X1	 0.807	2	 Aspek	Bahan	 X2	 0.12	3	 Aspek	Peralatan	 X3	 0.228	4	 Aspek	Lokasi	Proyek	 X4	 0.01	5	 Aspek	Perubahan	Pekerjaan	 X5	 0.461	6	 Aspek	Manajerial	 X6	 0.28	7	 Aspek	Faktor	Eksternal	 X7	 0.174	Berdasarkan	 tabel	 7,	 maka	 ranking	 faktor	 keterlambatan	 dari	 yang	 paling	 mempengaruhi	sampai	yang	paling	seedikit	mempengaruhi	dapat	dilihat	pada	tabel	8.	
Tabel	8	Rangking	Faktor	Keterlambatan	Proyek	NO	 Faktor	Keterlambatan	 Kode	Variabel	 Nilai	Koef.	Regresi	1	 Aspek	Ketenagakerjaan	 X1	 0.807	2	 Aspek	Perubahan	Pekerjaan	 X5	 0.461	3	 Aspek	Manajerial	 X6	 0.28	4	 Aspek	Peralatan	 X3	 0.228	5	 Aspek	Faktor	Eksternal	 X7	 0.174	
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6	 Aspek	Bahan	 X2	 0.12	7	 Aspek	Lokasi	Proyek	 X4	 0.01		
Hasil	Ranking	Faktor	Keterlambatan	Berdasarkan	hasil	dari	tabel	8	didapatkan	bahwa	Aspek	Ketenagakerjaan	memiliki	peringkat	no.	1	dengan	koef.	Regresi	0.807,	 lalu	Aspek	Manajerial	di	peringkat	2	 	dengan	koef.	Regresi	0.461,	Aspek	Keuangan	 di	 urutan	 ke	 3	 dengan	 koef.	 Regresi	 0.280,	 Aspek	 Peralatan	 di	 urutan	 ke	 4	 dengan	 koef.	Regresi	0.228,	disusul	Aspek	Faktor	Eksternal	urutan	ke	5	dengan	koef.	Regresi	0.174,	Aspek	Bahan	di	nomor	6	dengan	koef.	Regresi	0.120	dan	terakhir	Aspek	Lokasi	Proyek	dengan	koef.	Regresi	0.010.	Berdasarkan	 tabel	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 aspek	 tenaga	 kerja	 mendapat	 predikat	 1	 pada	keterlambatan.	Aspek	ketenagakerjaan	meliputi:	Ketersediaan	tenaga	kerja	yang	ada	saat	ini,	Keahlian	tenaga	kerja	yang	dimiliki	saat	ini,	Angka	ketidak	hadiran	pekerja,	Tingkat	kedisiplinan	dan	motivasi	yang	 dimiliki	 tenaga	 kerja,	 Komunikasi	 yang	 kurang	 baik	 antara	 pekerja	 dengan	 kepala	tukang/mandor.		Keterlambatan	 kerja	 yang	 diakibatkan	 oleh	 faktor	 ketenega	 kerjaan	 termasuk	 kategori	 Non	Excusable	 delay,	 dimana	Non	Excusable	 delay	 adalah	 keterlambatan	 dalam	 kinerja	 kontraktor	 yang	terjadi	 karena	 kesalahan	 kontraktor	 tidak	 secara	 tepat	 melaksanakan	 kewajiban	 dalam	 kontrak.	Kontraktor	tidak		berhak	menerima	penggantian	biaya	maupun	perpanjangan	waktu.		
4. KESIMPULAN	Dari	hasil	analisis	dan	pembahasan	dapat	disimpulkan	sebagai	berikut:	1. Berdasarkan	 nilai	 koefesien	 determinasinya,	 Aspek	 Ketenagakerjaan	 (X1),	 Aspek	 Bahan	 (X2),	Aspek	Peralatan	(X3),	Aspek	Lokasi	Proyek	(X4),	Aspek	Manajerial	(X5),	Aspek	Keuangan	(X6)	dan	Aspek	Faktor	Eksternal	(X7)	mempengaruhi	Keterlambatan	Proyek	(Y)	sebesar	84%	dan	sisanya	16%	dipengaruhi	faktor	lain	yang	tidak	dibahas	dalam	penelitian	ini.	2. Faktor	 Keterlambatan	 dari	 Aspek	 Ketenagakerjaan	 (X1),	 memiliki	 pengaruh	 tertinggi	 terhadap	keterlambatan	 proyek	 dari	 enam	 faktor	 lainnya.	 Hal	 tersebut	 dapat	 dilihat	 dari	 persamaan	regresinya	 yaitu	 sebesar	 0.807.	 Peningkatan	 faktor	 keterlambatan	 dari	 aspek	 Ketenagakerjaan	akan	 paling	 mempengaruhi	 kenaikan	 resiko	 keterlambatan	 proyek.	 Aspek	 ketenagakerjaan	meliputi:	Ketersediaan	tenaga	kerja	yang	ada	saat	ini,	Keahlian	tenaga	kerja	yang	dimiliki	saat	ini,	Angka	 ketidak	 hadiran	 pekerja,	 Tingkat	 kedisiplinan	 dan	 motivasi	 yang	 dimiliki	 tenaga	 kerja,	Komunikasi	yang	kurang	baik	antara	pekerja	dengan	kepala	tukang/mandor.	3. Keterlambatan	 kerja	 yang	 diakibatkan	 oleh	 faktor	 ketenegakerjaan	 dengan	 nilai	 regresi	 0.807	termasuk	kategori	Non	Excusable	delay,	dimana	Non	Excusable	delay	adalah	keterlambatan	dalam	kinerja	 kontraktor	 yang	 terjadi	 karena	 kesalahan	 kontraktor	 tidak	 secara	 tepat	 melaksanakan	kewajiban	 dalam	 kontrak.	 Kontraktor	 tidak	 	 berhak	 menerima	 penggantian	 biaya	 maupun	perpanjangan	waktu.		4. Faktor	 ketenegakerjaan	 mempunyai	 nilai	 regresi	 0.807	 dari	 nilai	 R2	 yang	 sebesar	 0.840	 yang	menunjukan	 bahwa	 korelasi	 antara	 variabel	 bebas	 dan	 terikat	 tergolong	 sangat	 kuat,	 hal	 ini	menunjukan	 bahwa	 kontraktor	 maupun	 owner	 dan	 stakeholder	 lainnya	 harus	 meminimalisir	faktor	 keterlambatan	 tersebut	 agar	 proyek	 bisa	 berjalan	 dengan	 lancar	 dan	 tidak	 terjadi	keterlambatan.		
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